
 

                                                          

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL PROJECT MANAGEMENT TEAM DEL PROYECTO 

EQUAM-LA  
 

 
Se reúne el Equipo de Dirección del Proyecto EQUAM-LA el día 19 de Octubre de 2020, 

iniciando la reunión a las 5.00 horas (de manera virtual) 
 

 

Asisten de manera virtual los siguientes miembros del PMT: 
 

Institución Pais Asistentes 

Universidad de Murcia España Cecilia Ruiz 

  Raquel Grass 

OBREAL España Ángel Rafael 

  
Elizabeth Colucci 

ANECA España Rafael Llavori 

CONEAU Argentina Martín Strah 

  Leandro Mousseaud 

Universidad Nacional del Litoral Argentina Miguel Alfredo Irigoyen  

  Pedro Alberto Sánchez Izquierdo 

CNEA Nicaragua Dra. Maribel Duriez González 

  Lissetth V. Hernández Narváez 

CCA Panamá Dra. Vielka de Escobar 

  Máster Jorge Camacho Canto  

ASCUN Colombia Juan Guillermo Hoyos 

  Elizabeth Bernal 

  Luisa Fernanda Villamizar 

 
 

Se ha tratado el orden del día que se indica a continuación: 

 
 

 



 

                                                          

Situación del proyecto 
Cecilia Ruiz Esteban, Coordinadora de EQuAM-LA, Universidad de Murcia 
 
Avances en Work Package 1: 
 

-  Portal de recursos. Últimos desarrollos en Aseguramiento de calidad 
interna y externa y procesos de reconocimiento en Latinoamérica. 

        Martin Strah, CONEAU 
- Estudio de Sinergias 
        Rafael LLavori, ANECA 

 
Página web 
Ángel Rafael, OBREAL 

Revisión de los objetivos y entregables WP 2. Revisión de la metodología.  
Cecilia Ruiz Esteban, UMU y Rafael LLavori, ANECA 

 
Situación económica del proyecto, procesos administrativos 
Raquel Gras, Relaciones Internacionales, Universidad de Murcia 
  
Revisión del Calendario y próximos pasos 
Cecilia Ruiz, Universidad de Murcia 
 
Ruegos y Preguntas 
 

Se han adoptado los acuerdos siguientes acuerdos: 
 

1.  Se ha terminado un documento que constituye el primer entregable, el Portal de Recursos. Se decide 
que cada uno de los aspectos que se recoge por países se suba a la web para que se constituya como 
portal de recursos. Finalmente, CONEAU ha trabajado conjuntamente con CCA en la recopilación de 
datos y el documento final que se ha generado. Lo expone él mismo más adelante.  
El taller de Sinergias lo tendremos el día 3 de diciembre. 
Seguimos con un pequeño retraso debido al inicio tardío del proyecto por el COVID. 
Empezaremos con el WP2 tras el receso vacacional de latinoamérica. 

 
2. Martín Strath expone la metodología que se siguió en la búsqueda de información del documento 

“Informe sobre los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad en Latinoamérica” a partir del 
que se creará el Portal de Recursos. 
Rafael Llavori señala que para el Taller de sinergias se han elegido Proyectos que se hayan realizado 
en Latinoamerica. 

 
3. Ángel Rafael enseña el diseño de la página web del proyecto. Se aprueba. 

 
4. Tenemos problemas con el desarrollo del paquete de trabajo 2 (WP2) que se inicia con las visitas de 

estudio a ANECA (con una visita a la UCM) y a ENQA. Se aprueba que en lugar de las visitas se realicen 



 

                                                          

videos por parte de las dos instituciones citadas que se complementaran con un foro para resolver 
dudas y explicar aquellas cosas que no hayan quedado claras.  
Se solicitó a la Project Manager de la EACEA si se podía utilizar dinero de Staff Cost para producir los 
videos. Nos responde que no pero que podemos reubicar el presupuesto utilizando el 10% de cada 
partida siempre que el presupuesto para viajes no sea inferior al 40%. 
 

5. En cuanto al calendario se realizó la siguiente propuesta: 
 

ENTREGABLES/RESULTADOS PROYECTO PROPUESTA 

TALLER DE SINERGIAS M6 M8  M11 

PORTAL DE RECURSOS M10 M12  M8 

VISITAS DE ESTUDIO M11-M13 M13-15 

TOOLKIT M16-M21 M18-23 

TALLER DE SOCIOS M22 M22 

TRAINING ACTIVITIES M23 M25 

TEST TEAM FOR TOOL KIT 
IMPLEMENTATION 

M27-END M30-SS 

 
6. Sin ruegos ni preguntas 

 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:15 del día diecinueve de octubre de 2020.  
 
 
 
 
 
       Fdo. Cecilia Ruiz Esteban 

 
 

 
      
 


